Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus

A32 TORINO – BARDONECCHIA

ORDINANZA LAVORI N.3 proroga 1

AUTORIZZAZIONE N.7 – 2026

Documento Autorizzativo emesso ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada
e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

SITAF S.p.A.

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già ANAS) per la costruzione, esercizio e gestione dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia e sue pertinenze, in forza della "Convenzione Unica del 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di recepimento delle prescrizioni CIPE del 12.11.2010" e successivo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 22 febbraio 2018, reso esecutivo mediante la sua registrazione alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2018;

considerato

che le attività da svolgere nell'ambito dei lavori della *Nuova Linea Torino-Lione – Parte Comune Italo-Francese Sezione Transfrontaliere - Parte in Territorio Italiano* non sono ultimate

ordina

in occasione dello svolgimento delle attività lavorative di cui sopra, la proroga del documento prot. 1752/26 del 16/04/2026 fino al **22/06/2026.**

Resta invariato quanto precedentemente disposto nell'Ordinanza n. 3/2026 prot. 1752 del 16/04/2026 già a Vostre mani.

U/2026/2617

Susa,28/05/2026

DEA32/FP/vp

Il Direttore di Esercizio A32

Lorenzo BIANCO

L'Ordinanza viene trasmessa a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Autostrade Genova;

Polizia Stradale Compartimento e Sezione di Torino e Sottosezione di Susa;

Città Metropolitana Torino; ITINERA S.p.A.; RO.S.S srl

Rif. Ordinanza n. 3 proroga 1 – Aut. 7/2026